Informationen zum Bauprojekt ,Suderstralie”

Stand August 2026
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Gesamtprojekt SuderstralRe

1.Bauabscnitt Marz 2025 bis August 2026
2.Bauabschnitt Juni 2026 bis Winter 2027
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Umfang der Arbeiten im Gesamtprojekt

Neuverlegung von Leitungen

Mainzer Fernwarme:
* neue Fernwarme-Transportleitung DN250, ca. 1050 Trassenmeter

Netzerneuerung

Mainzer Netze:
« Sanierung Wasserleitung DN50 — DN300, ca. 720 Trassenmeter
« Sanierung Gasleitung DN200, ca. 130 Trassenmeter
« Erneuerung verschiedener Wasser-/Gashausanschlisse

Wirtschaftsbetrieb Mainz:
« Kanalsanierung: Entwasserungskanale DN300 - DN600, ca. 800 Trassenmeter

* Erneuerung verschiedener Kanalhausanschlusse
» Oberflachensanierung/-wiederherstellung: 8300 Quadratmeter



Aktueller Stand der Arbeiten

Bauabschnitt 1: Suderstralde/Am Polygon/Obere Kreuzstralde

Suderstralde (zwischen Obere Kreuzstral3e und ,Auf der Langen Lein)

« Leitungsarbeiten weitgehend abgeschlossen
» Wiederherstellung der Strallenoberflache weitgehend fertig
» Abschluss des Bauabschnitts Sept./Okt. 2026

Kreuzung Obere Kreuzstralte/Am Polygon

» Leitungs-Querung der Obere Kreuzstrale startete im Juni 26
* Obere Kreuzstrale bleibt halbseitig passierbar, Ampel regelt den Verkehr

» Mitte August 26 wurde die Zufahrt der Stralde ,Am Polygon® aus Richtung
,Obere Kreuzstrale" gesperrt

 die Stral’e ,Am Polygon® selbst ist wahrend der Arbeiten voll gesperrt
« Zufahrt in das Viertel erfolgt daher Uber die Stralse ,Am Westring“.



Geplante Arbelten (Start nach Ende des 1. Bauabschnitts im Herbst 2026)

Bauabschnitt 2: Untere Suderstralie (zwischen ,Auf der Langen Lein“ und TurmstraRe)




- Abfallsammelstellen

2. Bauabschnitt Suderstrale Sommer 2026 bis Winter 2027 ik <l : =LA
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Kontakt / Ansprechpartner

Zentrale Anlaufstelle fur Anwohnerinnen und Anwohner

B +49 (0)61 31— 1263 40

info@mainzer-netze.de
(@ __www.mainzer-stadtwerke.de/baustellen
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